Protokél nr 18/25
Z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
w dniu 21 pazdziernika 2025 roku

Posiedzenie prowadzil Przewodniczacy Komisji Infrastruktury... Mieczystaw Chudzik.

W posiedzeniu uczestniczylo trzynastu cztonkéw komisji oraz zaproszeni goscie:

= Roman Pakuta - Dyrektor PZD

= Mariusz Dobrakowski - Z-ca Dyrektora PZD

= Patrycja Witkowska - Naczelnik wydz. IF

= Justyna Grobelak - Z-ca Naczelnika wydz. OK

zgodnie z lista obecnos$ci stanowigceq zatgceznik nr 1 do niniejszego protokotu.

Radni nieobecni:
- Maciej Janowski
- Gwidon Jelonek

Porzadek obrad:

1. Stan przygotowania do zimowego utrzymania drog.

2. Ocena realizacji inwestycji drogowych.

3. Sprawy wniesione i biezace W tym:
- wniosek pana P.Gasiorskiego
- przyjecie protokotu z poprzedniego posiedzenia
- projekt uchwaty w sprawie ustalenia wysokos$ci oplat za usuwanie z drég pojazdoéw

i przechowywanie usunigtych pojazdow oraz wysokosci kosztow w przypadku

odstgpienia od wykonania dyspozycji usuni¢cia pojazdu.

Przebieg obrad:

Przewodniczacy Komisji Infrastruktury... M.Chudzik stwierdzit quorum, powitat
uczestnikOw oraz przedstawil porzadek obrad, ktory zostat przyjety jednomys$lnie — 13
glosami ,,za”.

Ad.1.

Dyrektor PZD R.Pakula przedstawit informacje dotyczaca stanu przygotowania do
zimowego utrzymania drog stanowiqgcq zatgcznik nr 2 do niniejszego protokotu. Powiedzial,
ze dlugo$¢ odcinkow drog powiatowych do posypywania wynosi 333,651 km. Zgodnie
z zawartym porozumieniem z Urzedem Marszatkowskim do zimowego utrzymania drog
wojewodzkich jest 140,7 km. Obwod drogowo - mostowy w Rudnikach ma w utrzymaniu
230 km drég powiatowych 1 41,5 km drog wojewddzkich, w Koniecpolu 193 km drog
powiatowych i 54,3 km drog wojewoddzkich i w Poczesnej 150 km drog powiatowych i 45,3
km drog wojewddzkich.

Komisja przyjeta do wiadomosci informacj¢ dotyczgca stanu przygotowania do zimowego
utrzymania drog.

Ad.2.

Dyrektor PZD R.Pakula przedstawil informacje dotyczaca oceny realizacji inwestycji
drogowych stanowigcq zalgcznik nr 3 do niniejszego protokotu. Powiedziat, ze w 2025 roku
Powiatowy Zarzad Drog zrealizowalo osiemnascie zadan inwestycyjnych na planowang
kwote 15 909 340 zl, z czego dwanascie zadan zwigzanych z przebudowa drog powiatowych



na kwote 14 188 695 z1, cztery opracowania projektow zadania na kwotg 502 185 zt oraz dwa
zakupy inwestycyjne na kwote 1 218 460 zt.

Przewodniczacy Komisji M.Chudzik zapytal na jakim etapie jest przebudowa budynku
magazynowego w Poczesnej?

Dyrektor PZD R.Pakula odpowiedzial, Zze zlecono projekt przebudowy istniejgcego
budynku. Budynek zostanie oddzielony od czesci znajdujacej si¢ na sasiedzkiej dzialce,
fundamenty trzeba wzmocni¢, podwyzszy¢, $ciany ociepli¢, wymieni¢ okna i wymienié
konstrukcje dachu.

Przewodniczacy Komisji M.Chudzik powiedziat, ze byl wniosek, aby nowy projekt zrobic.

Dyrektor PZD R.Pakula odpowiedzial, ze koszty wyszly bardzo duze i zastanawiajg si¢ czy
remontowac, czy wyburzy¢ catkowicie 1 postawi¢ nowy budynek. Czekaja na decyzje
Wojewody, czy budynek mozna wyburzy¢ i postawi¢ w innym miejscu.

Wicestarosta J.Miarzynski powiedzial, ze pomyst jest, aby w przysztym roku ze $rodkow
z obrony cywilnej wybudowac¢ magazyn, jesli zgodzi si¢ Wojewoda.

Komisja przyjeta do wiadomosci informacj¢ dotyczaca oceny realizacji inwestycji
drogowych.

Ad.3.
» Przewodniczacy Komisji M.Chudzik odniost si¢ do ztozonej interpelacji dotyczacej
postawienia znaku przy ulicy Goscinnej w Aleksandrii wjezdzajac z drogi
wojewodzkiej. Zapytal, na jakim etapie jest wniosek?

Dyrektor PZD R.Pakula odpowiedzial, ze trzeba sprawdzi¢, czy w projekcie znak zostat
uwzgledniony, jesli nie to wydzial Komunikacji musi sporzadzi¢ nowy projekt organizacji
ruchu.

Radny A.Markowski zapytat, kiedy zostanie zakonczone zadanie Zuraw — Lipnik?

Dyrektor PZD R.Pakula odpowiedzial, ze najprawdopodobniej w potowie listopada.

Radny I.Palutek zapytat, kiedy rozpocznie si¢ remont skrzyzowania w Kokawie?

Dyrektor PZD R.Pakula odpowiedzial, ze podpisane zostato porozumienie, wydana zostata
we wrzesniu decyzja, jak zostanie uwierzytelniona to zostanie przekazana do Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Katowicach.

Radna T.Pala odniosta si¢ do postawienia barierek wygrodzeniowych miedzy Sciezka
rowerowsa, a rowem W gminie Olsztyn, m. Zrebice. Sa dwa miejsca newralgiczne. Zapytala,

czy jest w tej kwestii porozumienie z Miastem 1 Gming Olsztyn?

Dyrektor PZD R.Pakula odpowiedzial, ze wszelkie uwagi zostaly przekazane, ale nie ma
zadnego porozumienia ze strony Gminy.



Radna T.Pala powiedziata, ze w miejscowosci Zrebice droga na Biskupice odcinek 800
metrow jest zdewastowany. Uwaza, ze zasadnym, jest aby ten odcinek poprawic.

Dyrektor PZD R.Pakula odpowiedzial, ze jezeli znajdg si¢ $rodki w budzecie to jak
najbardziej.

» Przewodniczacy Komisji M.Chudzik powiedzial, ze na wniosek cztonkéw komisji
zaproszona zostata na posiedzenie Pani naczelnik wydz. IF Patrycja Witkowska
w kwestii dotyczacej ztozonego wniosku przez Pana Pawla Gasiorskiego w sprawie
utraty dofinansowania. Zafgcznik nr 4 do niniejszego protokotu.

Naczelnik wydz. IF P.Witkowska wyjasnita, ze w 2021 roku Powiat wspolnie z gminami
powiatu czgstochowskiego 1 z biurem Zwigzku Gmin i Powiatow subregionu pdinocnego
zaczg¢ dziata¢ w ramach klastra energii powiatu czestochowskiego dzigeki czemu mozna byto
pozyskac $rodki oraz nowe sposoby rozliczania si¢ wspolnie z energii elektrycznej, ktore
miaty przynie$§¢ spore korzysci finansowe. W grudniu 2021 roku zostalo podpisane
porozumienie cywilno — prawne o ustanowieniu klastra energii powiatu czestochowskiego
w sktad, ktorego weszto dwanascie gmin, Powiat czestochowski i Zwigzek Gmin i Powiatow
oraz firma DOECO spoéika z 0.0, ktora byta koordynatorem klastra, czyli podmiotem, ktory
pod katem merytorycznym miat poprowadzi¢ dzialania przez caly okres trwania. Na terenie
subregionu pdélnocnego powstaty cztery klastry energii: powiatow  klobuckiego,
myszkowskiego, aglomeracji  czgstochowskiej plus cztery gminy oraz powiatu
czestochowskiego. Klaster dziatat na podstawie ramowego planu dziatania, ktéry byt
przygotowywany co roku i zatwierdzany w grudniu. Firma DOECO spétka z 0.0 na 2024 rok
miala przygotowa¢ dokumentacje do zlozenia wniosku o dofinansowanie w ramach dziatania
B22, na dziatania inwestycyjne realizowane przez spotecznosci energetyczne. Trwaly
dziatania (przetlom 2023-2024) zwigzane z przygotowaniem merytorycznym wniosku, ktory
obejmowat elementy dla gmin, w zatozeniu miaty by¢ m.in. pompy ciepta, magazyny energii,
instalacje  fotowoltaiczne oraz dla Powiatu zaopatrzenie wszystkich jednostek
organizacyjnych w instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii i pompy ciepta gdzie to byto
konieczne. W gminach przeprowadzono wstepne nabory dla mieszkancow, byty tworzone
dokumentacje. Firma przeprowadzala przeglady u mieszkancéw jakiej mocy beda potrzebne
magazyny 1 instalacje. Efektem prac bylo przygotowanie wniosku o dofinansowanie, ktory
mial by¢ zlozony 28 marca 2024 roku. Wniosek otrzymala osobi$cie meilem. Powiat
czestochowski na podstawie pelnomocnictw gmin miat petni¢ funkcje ostatecznego odbiorcy
wsparcia. Podmiot, ktory podpisuje umowy o dofinansowanie, taki widniat zapis
w regulaminie. Wniosek, ktory wptynal byt ,,odbiegajacy” od tego, co byto zaplanowane
w trakcie wstepnych ustalen. W gminach zrezygnowano z pomp ciepta dla mieszkancéw, co
dla gmin bylo bardzo istotnym elementem, zostawiono tylko kilka na budynkach uzytecznosci
publicznej. Inspekcje byly prowadzone pod katem pomp ciepla. Pojawily si¢ we wniosku
elementy dla Powiatu o ktorych w ogdle nie bylo mowy, m.in. wodorowy magazyn energii,
ktorego warto$¢ byta oszacowana na 1 230 000 zt. Byt dotozony element w postaci systemu
wspomagajacego zarzadzaniem energia w klastrze o tej samej kwocie. Plus dziatania
promocyjne o tacznej warto$ci ponad 2 300 000 zi. Ostatecznie Powiat mial realizowad
zadanie, ktore chciat, czyli magazyny energii instalacji fotowoltaicznej na naszych budynkach
na faczna kwote 1 800 000 z1, a pozostale, ktdre dotozyta firma DOECO spotka z 0.0 byly na
kwote 4 800 000 zt. Laczna warto$¢ zadania 7 257 000 z1, z czego dofinansowania 4 980 000
zt. Wkiad wlasny Powiatu ponad 2 270 000 zt. Wniosek wplynal w ostatecznym ksztalcie
w dniu, w ktorym nalezato go ztozy¢, dlatego nie byto czasu na decyzje o zmianach. Wniosek
ztozono. W kolejnych tygodniach prowadzona byta bardzo ozywiona korespondencja z firma



DOECO spotka z o.0. Firma tlumaczyta si¢, ze chciata, aby wniosek otrzymat 100%
dostgpnych punktéw. Zmiany, ktore chciano wprowadzi¢ w kolejnych miesigcach byty
konsultowane z gminami. Firma twierdzita, ze zmiany beda mozliwe na etapie oceny
formalnej albo w momencie podpisania umowy z Ministerstwem. W czerwcu br. przyszta
informacja, ze wniosek oceniony zostal pozytywnie i ma mozliwos¢ pozyskania
dofinansowania. Przygotowano wszelkic dokumenty niezbedne do podpisania umowy.
Przekazano do Ministerstwa Klimatu i Srodowiska. Jednocze$nie przystapiono do realizacji
dziatan zwigzanych z postepowaniami przetargowymi. Jednak Zzadna z firm nie chciala si¢
podja¢ zadania zwigzanego z magazynem wodorowym za 1 230 000 zt. Szacowano na kwote
okoto 5 000 000 zt. Nie mozliwo$¢ wykonania zadania wigzata si¢ z bardzo krotkim czasem
na realizacj¢. Termin na realizacj¢ zadania to 30 czerwca 2026 roku. Wystano zapytanie do
Ministerstwa co w przypadku rezygnacji budowy magazynu, odpowiedz byta, ze w momencie
nie zrealizowania zadania w zatozonym terminie zwrot calkowitego dofinansowania. 31 lipca
br. odbylo si¢ walne zebranie Rady klastra. Wszyscy cztonkowie klastra jednoglosnie
zdecydowali, ze ryzyko jest zbyt duze, aby zrealizowac projekt. Zaglosowano ,,przeciwko”.

Wicestarosta J.Miarzynski uzupeinil, ze gminy jednoglos$nie uznaty, ze mieszkancy nie sa
w stanie zrobi¢ magazynow. Liczba magazynow to okoto 650.

Naczelnik wydz. IF P.Witkowska uwaza, ze wicele gmin przeszacowato swoje mozliwosci
pozyskania mieszkancow do zrealizowania zadania. Problemem byt brak pomp ciepta. Gmina
Leléw zaplanowat 158 instalacji fotowoltaicznych 1 192 magazyndéw energii. Pozyskanie az
tak duzej grupy ludzi w tak krotkim czasie byto nierealne. Gminy jednoglosnie stwierdzity, ze
nie sg w stanie wykona¢ zadan, ktore miaty przypisane. Ryzyko nie wykonania magazynu
wodorowego energii byto bardzo duze. Firma DOECO spoétka z o.0. wlozyta duzo pracy
w projekt. Ilos¢ materiatéw byla ogromna. Jednak popehili btad dazac do tego, aby za
wszelka cene projekt otrzymal maksymalng ilo$¢ punkéw nie patrzac, czy bedzie do
zrealizowania.

Przewodniczacy Komisji M.Chudzik potwierdzit, ze powiat myszkowski projekt realizuje.

Naczelnik wydz. IF P.Witkowska odpowiedziata, ze tak, tylko ze odpowiednio wcze$niej
zmienili koordynatora. Zmieniono wniosek, ktoéry jest do zrealizowania.

Radny A.Markowski zapytat, kto reprezentuje Powiat w Klastrze?

Naczelnik wydz. IF P.Witkowska odpowiedziata, ze Zarzad decyduje o sprawach
zwigzanych z klastrem, a merytorycznie osobiscie. Firma DOECO spoélka z 0.0. ma siedzibe
w miejscowosci Wegrzce wojewddztwo matopolskie. Firma na posiedzeniu walnego zebrania
w lipcu zostata wykluczona z klastra. Decyzja byta jednoglosna.

Radny A.Markowski zapytat, dlaczego powiatowi myszkowskiemu si¢ udato? Z tego
samego konkursu moga pozyskac¢ §rodki w granicach 50 000 000 zt.

Naczelnik wydz. IF P.Witkowska powiedziata, Zze takie byto maksymalne dofinansowanie
dla klastra.

Radny A.Markowski zapytal, czy powiat myszkowski dostat §rodki na pompy ciepta? Ten

sam projekt, nabor, okres to dlaczego si¢ nie udato? Byta spora kwota do pozyskania. Ktos
pozwolil na to, ze firma sama o wszystkim decydowata. Poza tym mieszkancy musieli
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z wiasnej kieszeni placi¢ za opracowania. Uwaza, ze bledy zostaly popetnione duzo
wczesniej. Pytanie, kto btedy popeit?

Naczelnik wydz. IF P.Witkowska odpowiedziata, ze Powiatowi myszkowskiemu si¢ udato,
poniewaz sktadali wniosek do innego komponentu tego konkursu. Byly inne zasady, jesli
chodzi o realizacj¢ pewnych elementow projektu. Nie majg magazynu wodorowego energii.

Radny A.Markowski wtracit, ze wykazali si¢ wickszym sprytem i umiejetnoscia.

Naczelnik wydz. IF P.Witkowska uwaza, ze mieli znacznie lepszego koordynatora, ktory
napisal wniosek, gdzie nie trzeba bylo mie¢ magazynu wodorowego energii. Wyjasnita, ze
koordynator zglosit si¢ w 2020, badz w 2021 roku do Zwigzku Gmin 1 Powiatow
1 zaproponowat swoje ustugi, jezeli chodzi o prowadzenie klastroéw energii. Wydawato sig, ze
jest to kompetentny podmiot, poniewaz prowadzil na terenie Polski kilkadziesiat klastrow
energii. Przekazali wiele cennej wiedzy odno$nie odnawialnych zrodet energii. Stwierdzono,
ze jest to podmiot z ktorym warto zawigza¢ wspotprace. Przez pierwsze dwa lata byto dobrze
potem coraz gorzej. Zacze¢to krytykowac firm¢ DOECO spétka z o.0., jednak gminy nadal
zatwierdzaly sprawozdania z realizacji planu dziatania. Uwaza, Zze byl realizowany do konca
tak jak powinien.

Starosta K.Smela stwierdzit, ze Gminy beda ponosi¢ skutki decyzji oraz namawiania
mieszkancow. Odbywaty si¢ audyty, ludzie ptacili, byty oczekiwania. Powiat z mieszkaficami
nie mial kontaktu, skupiono si¢ tylko na instalacjach i budynkach uzytecznosci publicznej.
Decyzja byla jednogto$na. Firma DOECO spoéika z o0.0. sama uznata, Ze nie wywigze si¢
z zadania.

Przewodniczacy Komisji M.Chudzik zapytal, jakie kwoty ponosili mieszkancy?
Naczelnik wydz. IF P.Witkowska odpowiedziata, ze okoto 300 zi.

Radny R.Nowak powiedzial, ze firma DOECO spdtka z o.0. prowadzac kilkadziesiat
klastrow i piszac wiele projektow nie miata czasu na konsultacje z gminami. Nastawili si¢ na
sukces, ze projekt musi przej$s¢. Gmina Przyrow ledwie uzbierala 31 os6b na magazyny
energii, a wpisala 35 i wystagpita o zmian¢ wskaznika. Gmina Lelow wpisata ponad 170, co
byto nierealne do wykonania. Wycofanie pomp ciepta odbylo si¢ bez konsultacji z gminami.
Ludziom zalezalo najbardziej na pompach ciepta. To tez byla kwestia oceny wskaznika
ekonomicznego wniosku. Pompy ciepta z racji, ze sa drogie w przeliczeniu na moc
podwyzszaja koszt jednostkowy, co bylo oceniane. Gdyby nie magazyn wodorowy to projekt
bylby realizowany. Firma nastawila si¢ na maksymalng ilo§¢ punktow.

Radna E. Lagiewka zapytata, czy firma zostata sprawdzona pod katem wiarygodnosci?

Radny R.Nowak odpowiedzial, ze firma przyszta z referencjami. Pozyskanych majg ponad 2
mld zt dotacji. Wiedza merytoryczna byta przekonywujaca.

Starosta K.Smela powiedzial, ze jest to lider na polskim rynku. Powiat byt jednym
z uczestnikow klastra. Liderem jest biuro subregionu.

Radna E.Lagiewka zapytala, ile kosztowat projekt? Z czego zostato zaptacone?



Naczelnik wydz. IF P.Witkowska odpowiedziata, ze klaster Powiatu czestochowskiego nie
ptacit firmie zadnych $rodkéw stricte za napisanie wniosku o dofinansowanie. Byt
przygotowany ramowy plan dziatania na 2024 rok w ramach ktoérego byly wyszczegdlnione
kwoty jakie przypadaly na poszczegoélne zadanie, jakie lider ma do wykonania w ramach
projektu. Wszyscy cztonkowie porozumienia ptacili sktadki, cz¢s¢ do koordynatora, a czes$¢
do lidera. W ramach rocznych sktadek wniosek zostal opracowany. Powiat czestochowski
rocznie ptaci 5700 zt. Laczny koszt 79 000 zt (kwota podzielona miedzy koordynatora,
a lidera na podstawie uchwaty). Wigksza kwota przypadala na koordynatora, gdyz miat
wigcej zadan pod katem merytorycznym, a lider, czyli Zwigzek Gmin i Powiatow pod katem
administracyjnym i organizacyjnym.

Starosta K.Smela stwierdzil, ze taka dyskusja, jak dzisiejsza powinna odby¢ si¢ na kazdej
z Rad gmin. Kazdy podmiot ma ten sam problem.

Naczelnik wydz. IF P.Witkowska uzupelnita, ze klaster aglomeracji czg¢stochowskiej
otrzymat $rodki w podobnej wysokosci tyle, ze w podziale na pie¢ podmiotow (Czgstochowa,
Redziny, Poczesna, Olsztyn, Mykanoéw) zdecydowat, ze nie bedg realizowac projektu.

Radny A.Markowski wtracit, ze Myszkéw gora. Sam Myszkow prawie 8,5 mln zt, a gminy
50 mln zt. Ponadto odniost si¢ do zapisu z pisma Pana P.Ggsiorskiego: ,,Pan mgr Patryk
Jeziak, Naczelnik Wydzialu Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem stwierdzil, ze nie
udostepni mi informacji, w tym zakresie, bowiem nie jest to informacja publiczna”, gdzie
Ministerstwo bylo innego zadania i odpowiedZz udzielito. Zwrocit si¢ do Starosty
z zapytaniem, czy Pan naczelnik zrobit dobrze?

Starosta K.Smela odpowiedziat, ze Pan naczelnik udzielit takiej odpowiedzi po rozmowie
z radcami prawnymi.

Naczelnik wydz. IF P.Witkowska odpowiedziata, ze positkowano si¢ przepisem, ktory byt
zapisany w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a ktory mowil, ze ,,wszelkie
dokumenty 1 informacje przedstawione przez wnioskodawcow ocenione w trakcie trwania
konkursu, wydanej tury konkursu, w przypadku konkursu otwartego, do czasu zawarcia
wszystkich umow 0 dofinansowanie w ramach konkursu nie stanowig informacji publiczne;j
W rozumieniu ustawy”.

Radny A.Markowski wtracit, ze Ministerstwo Klimatu i Srodowiska oraz Zwiazek Gmin
1 Powiatow Subregionu Potnocnego ztamaty prawo.

Radna E.Lagiewka powiedziata, ze bardziej chodzito o termin.
Naczelnik wydz. IF P.Witkowska wyjasnita, ze Powiat stwierdzil, ze materiaty nie stanowig
informacji publicznej na podstawie tego przepisu, dlatego, ze jeszcze w grze sa podmioty,

ktore nie podpisaly umowy z Ministerstwem Klimatu 1 Srodowiska.

Radny A.Markowski uwaza, ze powinno si¢ udzieli¢ odpowiedzi na informacj¢ publiczna,
ktora jest obowiazkowa.

Radna A.Ujma zapytata, kto podpisat umowe?



Naczelnik wydz. IF P.Witkowska odpowiedziata, ze w ramach konkursu wnioskowano
o dofinansowanie ponad 90 podmiotow. Otrzymatly te z najwiekszg iloscig punktow. Powiat
podpisal umowe w ramach swojego klastra — tzw. lider.

Radny D.Hadrian zapytat, czy firma DOECO spoétka z o.0. robita inne projekty dla Powiatu?

Naczelnik wydz. IF P.Witkowska odpowiedziata, ze firma napisata wniosek na dziatania
przed inwestycyjne, ktory roéwniez ,poszedl” do kosza. Okazato si¢, ze partnerem
w projekcie, czyli firma DOECO spotka z 0.0. nie moze przygotowywaé¢ dokumentacji
projektowej. Przygotowat dokumentacje projektowa dla wszystkich podmiotéw. Podkreslita,
ze klaster energetyczny si¢ nie rozwigzuje. By¢ moze pojawia si¢ nowe szanse na pozyskanie
dofinansowania.

Starosta K.Smela zaproponowal, ze na etapic wylaniania nowego partnera, grupy
aangazowac¢ radnych. Niech od poczatku do konca uczestniczg.

Radny R.Nowak powiedzial, ze byta informacja, ze bedzie mozliwo$¢ modyfikowania
wniosku.

Radny A.Markowski podzickowal Pani naczelnik za mozliwo$¢ uzyskania informacji
W powyzszym temacie.

Naczelnik wydz. IF P.Witkowska powiedziata, ze w przysztym roku w ramach Srodkow
unijnych ZRID beda konkursy zarowno na magazyny energii dla mieszkancow, czy tez na
budynki uzytecznosci publicznej, jak réwniez na instalacje fotowoltaiczne. Gminy chcac
zaspokoi¢ potrzeby mieszkancéw na pewno beda chciaty startowa¢ w konkursach. Gminy
maja przypisang pewng pule srodkéw na te dziatania.

Radny R.Nowak zapytal, czy dokumentacj¢ za ktora zaptacili mieszkancy firma DOECO
spotka z 0.0 im oddata?

Naczelnik wydz. IF P.Witkowska odpowiedziata, ze nie posiada takiej informacji.

» Z-ca Naczelnika wydz. OK J.Grobelak przedstawita projekt uchwaty w sprawie
ustalenia wysokosci optat za usuwanie z drog pojazdow 1 przechowywanie usunietych
pojazdow praz wysokosci kosztow w przypadku odstgpienia od wykonania dyspozycji
usunigcia pojazdu stanowiqcq zatqgcznik nr 5 do niniejszego protokofu. W ubiegtym
roku usunig¢to jeden motocykl i siedemnascie pojazdéow o dopuszczanej masie 3,5
tony.

Komisja w obecnosci 13 radnych — jednoglo$nie 13 glosami ,,za” przyjeta ww. projekt
uchwaty.

» Komisja w obecnosci 13 radnych — 13 glosami ,,za” przyjeta protokot nr 17/25 z dnia
23 wrzesnia 2025 roku bez odczytywania.

Wobec wyczerpania porzadku obrad Przewodniczacy Komisji M.Chudzik zamknat
posiedzenie.

Protokolowala: Sylwia Knapik Przewodniczacy Komisji Mieczystaw Chudzik



