UZASADNIENIE

Do uchwaly w sprawie ustalenia wykazu wydatkéw, ktére nie wygasaja z uptywem roku
budzetowego 2025.

Art. 263 ustawy o finansach publicznych zezwala Radzie Powiatu na ustalenie wydatkow,
ktére nie wygasajg z uplywem roku budzetowego. W wykazie zamieszczono zadania biezgce
(remonty drog powiatowych) jak i inwestycyjne zaplanowane W budzecie powiatu czestochowskiego
na 2025 rok, ktérych realizacja nie jest mozliwa do dnia 31.12.2025 roku.

Wykaz wydatkow niewygasajacych z uptywem roku 2025:

1. Remont drogi powiatowej nr 1083 S Lipie-Raczkowice w m. Kolonia Raczkowice, gmina

Dabrowa Zielona

Planowana kwota srodkéw niewygasajacych: 547 500,06 zt ($rodki Powiatu).

Ostateczny termin zakonczenia zadania: 30.06.2025r.
2. Remont dogi powiatowej nr 1023 S DP 1030 S w m. Rudnik Wielki, gmina Kamienica Polska

Planowana kwota srodkoéw niewygasajacych: 816 149,18 zt ($rodki Powiatu).

Ostateczny termin zakonczenia zadania: 30.06.2025r.

3. Budowa odwodnienia stuzacego poprawie jako$ci odprowadzanych wod opadowych i
roztopowych z pasa drogowego DP 1062S w m. Stowik ul. Spacerowa

Planowana kwota srodkéw niewygasajacych: 237 095,34 zt (srodki Powiatu).

Ostateczny termin zakonczenia zadania: 30.06.2025r.

Na realizacje w/w zadan podpisano umowy z wykonawcami z terminem realizacji do
31.12.2025 roku. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne wykonawcy zgtosili do PZD

wstrzymanie robot, ktérych nie ukoriczg w biezacym roku.
4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1076 S wraz z rozbiérka istniejacego i budowa nowego

mostu w km 1+775 w m. Gorzelnia, gmina Blachownia

Planowana kwota $rodkéw niewygasajgcych: 2 071 100,48 zt ($rodki Powiatu).
Ostateczny termin zakonczenia zadania: 30.06.2025r.

Na realizacje w/w zadania podpisano Umowe z wykonawcg zadania z terminem wykonania

zadania do 22.12.2025r. Na etapie realizacji zadania wystapity nieprzewidziane okolicznosci przy

robotach rozbiérkowych, ktére spowodowaty opdznienie w terminowym zakonczeniu prac drogowych.
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